

IKT PROSJEKT

HØSTEN

STINE, KABI, DANNY OG TRYM

I SAMARBEID MED ARENDAL KULTURHUS



**ARENDAL
KULTURHUS**

Tidsplan

	Timelapse	Promo video 1	Promo video 2	Nettside	Foto	Animasjoner	Design håndbok	Rapport skring	Ekstra oppgaver	Meter
Uke 36										Møte med Arendal Kulturhus
Uke 37				Starte å utbrede nettside		Starte med animasjoner	Starte med design Håndbok			
Uke 38	Forbredelse hele uken, filme Søndag 24.	Filme innhold fra arrangementer Tirsdag 19 og Fredag 22 .	Filme Søndag 24.	fortsette å utbrede nettside	Bilder søndag 24. Quiz. Stemningsbilder i baren	Fortsette med animasjoner	Ferdigstille design håndbok			
Uke 39	Redigere timelapse		Filme kurs	Ferdig stille nettside	Ta bilder fra kurs, Mandag 25	Ferdigstille animasjoner				
Uke 40										
Uke 41			Filme kurs kl 16		Ta bilder fra kurs, Tirsdag 10					veiledningsmøte
Uke 42		Film torsdag 19 Den lille murvalpen (barne forestilling)			Bilder av servering til barn torsdag 19					oppfølgingsmøte med Arendal Kulturhus
Uke 43			Filme intervju del?							veiledningsmøte
Uke 44			Filme innhold til promo video		Bilder tirsdag 7. Konferanse og 2-retters middag					
Uke 45		Filme innhold fra arrangemang								veiledningsmøte
Uke 46		Redigere Promovideo	Redigere promo video							oppfølgingsmøte med Arendal Kulturhus
Uke 47	Ferdigstilling og siste justeringer	Ferdigstilling og siste justeringer	Ferdigstilling og siste justeringer	Ferdigstilling og siste justeringer	Ferdigstilling og siste justeringer	Ferdigstilling og siste justeringer	Ferdigstilling og siste justeringer		Hvis tid gjør noen av ekstra oppgaven e.	veiledningsmøte
Uke 48					Hvis tid ta bilder 30 og 1, julebord og tapas tallerken.			Hele uken	uken	
Uke 49								Hele uken		

- Holde oversikt
- Sette tidsfrister
- Jobbe kontinuerlig

VIDEO

- 2 promo videoer
- 1 timelapse
- 14 arrangement
- Utfordrende å jobbe med mange forskjellige mennesker
- Utfordrende å filme på smalt kjøkken
- Utfordrende å filme arrangement uten å være en forstyrrelse



FOTO




- Bilder på arrangement
- Produkt bilder til nettside
- Informasjons bilder til nettside
- Generelle bilder til SoMe

ARRANGEMENT



PRODUKTBILDER





ANIMASJON

- 6 Logoer, 40 Illustrasjoner
- Nettside, video osv.
- Praktisk utførelse
- Resultat

- Logo
- Fonter
- Bedriftsprofilering
- Visuell identitet



ARENDAL
KULTURHUS


Tirsdag 17. Oktober 2023

Arendal Kulturhus
Sam Eydes Plass 2
4836 Arendal

Design Handbook

EXTRA OPPGAVER

- Snapchat filter + sticker
- HTML5 AD - Opprettelse
- Gave-eske
- Logo-forslag



IKT PROSJEKT

HØSTEN 2023

STINE, KABI, DANNY OG TRYM

I SAMARBEID MED ARENDAL KULTURHUS



**ARENDAL
KULTURHUS**